

Informacja na temat realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

2-15 września 2021 r. zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na 2022 rok.

W głosowaniu wzięło udział 1 139 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem systemu elektronicznego. Z tej możliwości skorzystało 1 100 osób. Głosujących tradycyjną metodą było 39.

Porównanie:

FREKWENCJA	
w 2020 roku	w 2022 roku
1 059 osób	2 0375 osób

Mieszkańcy Bochni spośród 5 zadań ogólnomiejskich i 27 osiedlowych wybrali 3 projekty ogólnomiejskie i 17 osiedlowych, do realizacji w 2022 roku.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

PROJEKTY OGÓLNOŚCISKIE:

- Park rekreacyjny – strefa zieleni i zabawy – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 133 458,71 zł)

Zgodnie z wykonaną dokumentacją koszt samego placu zabaw wyniósłby około 1 800 000,00 zł, dlatego też w roku 2022 wykonane zostały alejki brukowe na planowanym placu zabaw wraz z betonowymi gazonami z zamontowanymi ławkami i zasadzonymi drzewami.



- Najlepsze opcje na przyszłość – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 2030,00 zł)

W ramach projektu zakupiono na stan księgozbioru Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej literaturę specjalistyczną dotyczącą problematyki funkcjonowania współczesnych miast i ich rozwoju na różnych płaszczyznach. Zakupione książki to monografie, rozprawy i kompendia wybitnych specjalistów w danej dziedzinie przydatne do diagnozowania sytuacji i planowania celów rozwojowych naszego miasta.



- Sto lat BKS – mecz Wisła Kraków – Bocheński Klub Sportowy – wstęp wolny dla wszystkich – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 20 000,00 zł)

W ramach projektu odbyło się wydarzenie sportowe - mecz pomiędzy drużynami oldboyów Bocheńskiego Klubu Sportowego i Wisły Kraków, z darmowym wstępem dla wszystkich, który uświetnił obchody 100-lecia Klubu z Bochni. Podczas wydarzenia zorganizowane zostały również stoiska w ramach rodzinnego pikniku.



PROJEKTY OSIEDLOWE:

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi

- Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 69 050,00 zł)

W ramach projektu wykonano brukowy próg zwalniający – drogowy, jako przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym, oświetlenie dwoma lampami hybrydowymi i oznakowanie poziome.



Osiedle nr 2 – Słoneczne

- Zieleń izolacyjna i ozdobna na osiedlu Słonecznym – **ZREALIZOWANO** (43 956,00 zł)

W ramach projektu nasadzono zieleni izolacyjną i ozdobną w postaci nowych drzew i krzewów.





Osiedle nr 3 – Krzęczków–Łychów

- Krzęczków – miejsce spotkań juniora i seniora – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 44 202,56 zł)


W ramach projektu zamontowano linarium zabawowe i wykonano nawierzchnię.



Osiedle nr 4 – Uzbornia

- Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 73 595,00 zł)

W ramach projektu dokonano oczyszczenia i wyrównania istniejącej nawierzchni. Wykonano podbudowę betonową oraz nawierzchnię asfaltową oraz regulację studzienek.



- Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń typu street workout na placu rekreacyjnym przy ul. Widok nr dz. 6801 - **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 22 063,61 zł)

Ze względu na obowiązujące przepisy brak możliwości łączenia urządzeń zabawowych dla dzieci z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. Zmieniony został rodzaj urządzenia na urządzenie zabawowe.



Osiedle nr 5 – Niepodległości

- Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 65 360,00 zł)

W ramach projektu wykonano brukowy próg zwalniający – drogowy, jako przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym, oświetlenie dwoma lampami hybrydowymi i oznakowanie poziome.



Osiedle nr 6 – Windakiewicza

- Zagospodarowanie terenu – skarpa przy wejściu na siłownię zieloną. Uzupełnienie roślin na istniejących skwerach zieleni – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 7 830,00 zł)

W ramach projektu wykonano zagospodarowanie terenu skarpy przy wejściu na siłownię i uzupełniono zieleni na istniejącym skwerku.



- Altanka przy placu zabaw – dziecięcym zestawie zabawowym – obok zielonej siłowni –
BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADANIA

W ramach projektu wykonano dokumentację techniczno–zgłoszeniową. Środki na wykonanie zadania zdecydowanie przewyższyły wykonanie altany o wnioskowanych gabarytach, dlatego odstąpiono od realizacji o czym poinformowano wnioskodawcę projektu.

Osiedle nr 7 – Kolanów

- Wykończenie poddasza w świetlicy osiedla Kolanów - **ZREALIZOWANO**
(wykonanie: 82 823,15 zł)

W ramach projektu wykonano ocieplenia poddasza, rozbiórkę istniejących elementów stropu strychowego, wzmocnienie i częściową wymianę istniejących belek stropowych oraz wylewki podłogowe (izolacje przeciwwilgociowe, przeciwdźwiękowe i cieplne, posadzki piaskowo -cementowe).



Osiedle nr 8 – Dołuszyce

- Oświetlenie placu zabaw, zakup nowego urządzenia na pl. zabaw, remont schodów na pl. zabaw -
ZREALIZOWANO (wykonanie: 32 104,00 zł)

W ramach projektu wykonano montaż lampy, schodki terenowe na plac zabaw oraz zamontowano urządzenie zabawowe typu mostek.



Osiedle nr 9 – Chodenice

- Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice poprzez zakup sprzętu ochrony przeciwpowodziowej i medycznej – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 50 000,00 zł)

W ramach projektu zakupiono oraz przekazano na stan OSP Chodenice wnioskowany sprzęt ochrony przeciwpowodziowej i medycznej.



Osiedle nr 10 – Kurów

- Wykonanie tymczasowej nawierzchni bitumicznej w celu podniesienia komfortu przejazdu, bezpieczeństwa na ulicy Korty – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 20 246,00 zł)

W ramach projektu wykonano: mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni, częściową rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, nową nawierzchnię asfaltową, przesunięcie i ułożenie krawężników na ławie fundamentowej.



- Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4523/1, 4523/2 – **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 21 389,70 zł)

W ramach projektu wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pobocza drogowego przez utwardzenie (ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa oraz kostki brukowej).



Osiedle nr 11 – św. Jana – Murowianka

- Strefa zdrowia i zabawy - **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 49 329,22 zł)

W ramach projektu wykonano dokumentację i z uzyskanego kosztorysu koszt realizacji przekraczał posiadane środki, dlatego też zrezygnowano z montażu urządzeń zielonej siłowni, a zdecydowano o wykonaniu placu zabaw.



Osiedle nr 12 – Smyków

- Zielone alejki na błoniach BSAG - **ZREALIZOWANO** (wykonanie: 55 965,00 zł)


W ramach projektu wykonane zostały nasadzenia nowych drzew zgodnie ze sporządzoną dokumentacją.



Osiedle nr 13 – Karolina – Krzczowska

- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Karolina – **ZREALIZOWANO**
(wykonanie: 43 050,00 zł)

W ramach projektu zamontowano 7 nowych lamp typu parkowego składających się ze słupa stalowego oraz oprawy Led.



Osiedle nr 14 – Proszowskie

- Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego na ulicy Na Kąty - **ZREALIZOWANO**
(wykonanie: 6000,00 zł)

W ramach projektu zamontowane zostały 3 progi zwalniające.